

秩 企 画 号
令和 7 年 4 月 30 日

東日本電信電話株式会社 執行役員
北海道事業部長 島津 泰 様

秩父別町長 澁谷 信人

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 4 年 3 月 15 日
(2) サービス開始日: 令和 4 年 4 月 15 日

2. 目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
住家・事業者用 Wi-Fi	80 箇所（令和 4 年度） 100 箇所（令和 5 年度）	55	59	62

（参考）

提供可能回線数	利用回線数		
	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
237 回線	55 回線	59 回線	62 回線

3. 目標達成に向けて実施した取組

令和3年1月 広報誌で光通信ケーブル整備の実施状況について周知
令和3年5月 町 HP に掲載、対象世帯に調査票を配布し加入希望者調査を実施
令和3年6月 広報誌に掲載
令和4年3月 広報誌で光通信ケーブル整備の進捗状況について周知
令和4年4月 光ブロードバンドサービス利用申し込み開始について周知

4. 評価

● 住家・事業所用 Wi-Fi

サービス開始前に広報誌に掲載し周知した。令和6年度末の実績値は目標値に対して62%の達成率であった。目標年度までの目標達成は果たせなかったが、令和8年度9月末での100%に達成に向けて引き続き普及活動を継続する。

<住家・事業所用 Wi-Fi の実績値について>

該当世帯へアンケート調査を実施し、以下の数式により算定している。

家庭用 Wi-Fi 実績値＝

$$(\text{アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数}) / (\text{アンケート回答者の光回線利用世帯数}) \times (\text{光回線利用数})$$

アンケート結果は以下の通り。

- ・アンケート配布世帯数：216 世帯
- ・アンケート回収世帯数：17 世帯
- ・アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数：12 世帯
- ・アンケート回答者の光回線利用世帯数：12 世帯
- ・光回線利用数：62 回線

$$[\text{家庭用 Wi-Fi 実績値}] = 12 / 12 * 62 \approx 62$$

5. 課題への対応策

● 家庭用 Wi-Fi

対象世帯に対し、広報誌や町 HP による周知を行い、普及率の増進を図る。

以上